

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ООО «ПАРМА-ТЕЛЕКОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КСУПР)»

В рамках реализации проекта «Внедрение Корпоративной системы управления проектами» (КСУПР) с сентября по декабрь 2007г. специалистами ООО «Парма-Телеком» была проведена работа по реализации ключевых решений в области управления проектами ООО «ПермНИПИнефть». Команда специалистов ООО «Парма-Телеком», обладающая высокой степенью компетенции в области управления проектами, дипломатичностью и гибкостью в подготовке и согласовании проектных решений, обеспечила высокоэффективную работу сотрудников ООО «ПермНИПИнефть» в полном цикле реализации проекта: от постановки цели проекта до разработки основных бизнес-процессов управления проектами компании и базовых документов, регламентирующих процесс управления проектами.

Внедрение КСУПР включало в себя 5 Этапов реализации:

1. Оценка существующей системы управления проектами;
2. Разработка концептуальной модели КСУПР;
3. Разработка стандартов организации по управлению проектами;
4. Обучение специалистов;
5. Реализация пилотных проектов.

В ходе реализации работ по проекту консультантами разработаны и внедрены следующие бизнес-процессы в области управления проектами:

- Бизнес-процесс «Календарное планирование и контроль»;
- Бизнес-процесс «Управление информацией».

Подготовлены следующие документы:

- Концепция КСУПР и Положение КСУПР;
- Руководство системного администратора информационной системы КСУПР;
- Инструкции пользователя информационной системы КСУПР;
- Программа реализации пилотных проектов в КСУПР.

Выполнены следующие работы:

- Проведена настройка информационной системы КСУПР;
- Проведена подготовка сотрудников ООО «ПермНИПИнефть» к переводу КСУПР в промышленную эксплуатацию;
- Проведена реализация пилотных проектов в КСУПР по процедурам «Календарное планирование и контроль» и «Управление информацией»;
- Устранены замечания и учтены пожелания по настройке информационной системы КСУПР.

Скоординированные действия специалистов ООО «Парма-Телеком» в составе Проектной команды, позволили достичь значительных результатов в процессе внедрения КСУПР. Удачный опыт внедрения КСУПР, говорит о готовности консультантов к успешному решению сложных и нестандартных задач в условиях ограниченных сроков реализации проектов.

Выражаем особую благодарность каждому специалисту ООО «Парма-Телеком», участвующему в реализации проекта за личный вклад, проявленный профессионализм, умение уверенно работать в команде и эффективную коммуникацию с членами Проектной команды нашей компании.

Наша компания рекомендует ООО «Парма-Телеком» для привлечения в проекты, требующие профессионального подхода к управлению проектами и в методологии управления проектами для достижения стратегических целей компании, и реализации соответствующих проектных инициатив.