

**Формирование календарных графиков по крупным и приоритетным проектам ООО  
«ЛУКОЙЛ-Коми»**

<b>Отрасль:</b>	Нефтегазовая отрасль
<b>Год:</b>	2017
<b>Клиент:</b>	LUKOIL
<b>Задача:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• сбор и анализ исходных данных;</li><li>• анализ проектной и рабочей документации;</li><li>• взаимодействие с ТПП и Проектными офисами;</li><li>• формирование структуры графика проекта и наполнение его работами в соответствии с существующей методикой;</li><li>• расчет длительности выполнения работ исходя из объемов (рабочая документация) и нормативов (ЕНИР, ГЭСН);</li><li>• анализ качества графиков;</li><li>• разработка формы для сбора информации о текущем статусе выполнения работ по графику;</li><li>• разработка макетов отчетности в системе календарного планирования Oracle Primavera.</li></ul>
<b>Результат:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сформированы Директивные графики запуска объектов по направлениям (графики 1-го уровня) и разработаны детальные графики по 19 объектам (графики 3-го уровня).</li><li>2. Разработана форма для сбора информации о текущем статусе выполнения работ по графику, необходимого для актуализации работ в системе календарного планирования и контроля (СКПиК) и разработаны макеты отчетности в СКПиК на базе Oracle Primavera.</li><li>3. Благодаря совместной работе специалисты добились хороших результатов в подготовке целевых планов проектов и качественных графиков 3-го уровня.</li></ol>

**Направление деятельности:** Управление проектами

---

**Отзыв:**

«Работы выполнены в срок и с требуемым качеством. Выражаем признательность за помощь в отношении вопросов корректности составления и ведения календарных планов по методологии ИСУП ПАО "ЛУКОЙЛ".

Надеемся на дальнейшую совместную работу в области календарно-сетевого планирования капитальных проектов и сохранение партнерских отношений в развитии и продвижении последующих проектов в этом направлении.»

Первый заместитель главного директора  
Р.П.Пивовар