

Внедрение системы календарно-сетевое планирования крупных капитальных проектов актива Западная Курна-2

Отрасль: Нефтегазовая отрасль

Регион: Ирак

Клиент: ЛУКОЙЛ

Задача:

1. Объединение в едином «вертикально» взаимоувязанном календарном графике всех проектов актива: как целевых, связанных с обустройством месторождения, так и обеспечивающих (маркетинг, безопасность, экология и т.п.).
2. Предоставление всем участникам процесса планирования и контроля единой информационной среды для совместной работы.
3. Повышение достоверности контроля выполнения календарного плана за счет автоматизации учета фактических данных, содержащихся в смежных системах.

Результат: Внедрение системы календарного планирования и контроля на базе Oracle Primavera позволило.

1. Обеспечить среду для планирования и контроля рабочей программы на всех уровнях управления для всех участников проектов, а также унифицировать требования к структуре и составу данных в рабочей программе.
2. Вовлечь линейных руководителей и их специалистов в проектную среду с проектной моделью управления собственными и внешними командами специалистов.

-
3. Реализовать доступную схему планирования и контроля исполнения задач рабочей программы для обеспечения возможности принятия оперативных решений на основании актуальных данных.

Проектные команды получили возможность работать со своими проектами параллельно в единой централизованной базе данных и, в случае необходимости, указывать межпроектные зависимости.

Направление деятельности: Управление проектами

Решения: Комплексная система поддержки реализации капитальных проектов

Партнеры: Oracle