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Внедрение системы 
управления рисками на 
базе Oracle Primavera          
Risk Analysis 
для повышения эффективности управления 
капитальными проектами 
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Клиент 
ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» 

Отрасль 
Нефтегазовая  

Задачи проекта 
Основной задачей проекта внедрения системы управления рисками на базе Oracle Primavera Risk 
Analysis являлось повышение эффективности управления капитальными проектами в проектном 
офисе «Обустройство месторождения им. Ю. Кувыкина» путём: 

 Консолидации информации о рисках проекта и степени их влияния на его реализацию; 
 Определения наиболее вероятных сроков завершения проекта; 
 Формирования альтернативных сценариев реализации проектов с учётом мер по 

минимизации последствий рисков и определения параметров этих сценариев.

Описание реализации 
Консультанты группы компаний ITPS внедрили информационную систему управления рисками и 
настроили интеграционное решение между ней и существующей системой календарно-сетевого 
планирования и контроля на базе Oracle Primavera P6. Система развернута в ЦОД ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ», что позволяет предоставлять к ней повсеместный и удобный доступ с минимальными 
усилиями по её администрированию. Интегрированные между собой системы доступны 
пользователям из любой точки, где есть Интернет.  

Технологии 
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Результаты 
Внедрение системы управления рисками на базе Oracle Primavera Risk Analysis, продуктивная 
эксплуатация которой ведётся с января 2016 года, даёт команде проектного офиса возможность: 

1. Эффективно планировать реализацию капитальных проектов за счет применения современного 
информационно-технологического инструментария и методологии, основанной на лучших 
практиках в нефтегазовой отрасли  

2. Пользоваться современным ИТ-инструментом для обеспечения повышения качества и 
оперативности принятия решений и эффективного распределения управленческой информации в 
процессе реализации капитальных проектов 

3. Сократить трудозатраты на обмен информацией между системой календарного планирования и 
контроля на базе Oracle Primavera P6 и системой управления рисками на базе Oracle Primavera Risk 
Analysis 
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