

**Внедрение корпоративной системы управления проектами в ООО «ПермНИПИнефть»**

**Отрасль:** Нефтегазовая отрасль

**Регион:** Россия

**Год:** 2007

**Клиент:** ЛУКОЙЛ

**Задача:**

1. Оценка существующей корпоративной системы управления проектами.
2. Разработка концептуальной модели корпоративной системы управления проектами.
3. Разработка стандартов по управлению проектами.
4. Обучение специалистов ООО «ПермНИПИнефть» работе в системе.
5. Реализация пилотных проектов.

**Результат:**

В рамках проекта специалистами ITPS были разработаны и внедрены два бизнес-процесса – «Календарное планирование и контроль» и «Управление информацией» – и целый ряд документов:

- Концепция и положение корпоративной системы управления проектами;
- Руководство системного администратора информационной системы корпоративной системы управления проектами;
- Инструкция пользователя информационной системы корпоративной системы управления проектами;
- Программа реализации пилотных проектов в корпоративной системе управления

---

проектами.

Были выполнены следующие работы:

- Настройка корпоративной системы управления проектами;
- Подготовка сотрудников ООО «ПермНИПИнефть» к началу эксплуатации корпоративной системы управления проектами;

Реализованы проекты по процедурам «Календарное планирование и контроль» и «Управление информацией».

**Направление деятельности:** Управление проектами

**Решения:** Система планирования и контроля реализации проектов

**Партнеры:** Microsoft

**Отзыв:** «Наша компания рекомендует ITPS для привлечения в проекты, требующие профессионального подхода к управлению проектами для достижения стратегических целей компании и реализации соответствующих проектных инициатив».

Директор ОАО «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова