

Разработка календарных планов инвестиционных мероприятий АО «РИТЭК»

<b>Отрасль:</b>	Нефтегазовая отрасль
<b>Регион:</b>	Россия
<b>Год:</b>	2011
<b>Клиент:</b>	АО «РИТЭК»
<b>Задача:</b>	1. Повышение эффективности управления инвестиционными мероприятиями в области капитального строительства, эксплуатационного и разведочного бурения и реконструкции скважин путем внедрения системы планирования и контроля реализации инвестиционных мероприятий
<b>Результат:</b>	<p>ITPS была внедрена система планирования и контроля реализации инвестиционных проектов, которая позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• формировать и корректировать календарные планы инвестиционных мероприятий в составе инвестиционных проектов в планируемом периоде;</li><li>• обеспечивать оперативный контроль сроков реализации инвестиционных мероприятий, своевременное принятие необходимых оперативных решений, предотвращение потерь времени;</li><li>• обеспечивать эффективное межфункциональное взаимодействие в процессе реализации инвестиционных мероприятий на уровне подразделений ОАО «РИТЭК» и подрядчиков;</li><li>• консолидировать информацию об инвестиционных мероприятиях в архивы проектной документации.</li></ul>

**Направление деятельности:** Управление проектами