

**ОТЗЫВ О РАБОТЕ ООО «ПАРМА-ТЕЛЕКОМ»
в проекте 1230 "Инtranет-портал ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"**

В рамках модернизации Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в период с 25.05.2009г. по 10.08.2009г. была проведена работа по модернизации Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раздела «Документы» и разработке дистрибутива и инструкций по установке/сопровождению разделов Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Целью проведения работ является:

1. реализация дополнительных функциональных возможностей по работе с Инtranет-порталом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раздел «Документы», что включает сокращение затрат времени пользователей на получение информации по документам и на нахождение нужных документов путем расширения возможностей поиска документов, отображения более детальной информации по локальным нормативным документам (далее ЛНД) и другим документам;
2. обеспечение возможности восстановления функционирования Инtranет-портала в минимально возможные сроки при выходе из строя серверного оборудования (Web-сервера) и/или в случае недоступности специалистов, знающих недокументированные особенности системы, а так же поддержания оптимальных характеристик системы при ее функционировании.

Сотрудники ООО «Парма-Телеком» осуществляли организацию работ с использованием общепринятых принципов, методов и стандартов управления проектами.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:

- календарное планирование и контроль бюджета, согласование со Службой Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с Генеральным Заказчиком ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»;
- анализ требований к модернизации Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раздела «Документы» и разработке дистрибутива и инструкций по установке/сопровождению разделов Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», проектирование, подготовка технического проекта, согласование с функциональным Заказчиком ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- модернизация Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раздела «Документы» и разработка дистрибутива и инструкций по установке/сопровождению разделов Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- тестирование модернизированного Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раздела «Документы»;
- тестирование дистрибутива и инструкций по установке/сопровождению разделов Инtranет-портала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- устранение ошибок и замечаний;
- планирование и организация привлечения людских ресурсов к проекту, мониторинг текущего состояния проекта;
- организация регулярного обмена информацией между участниками проекта;
- оценка и отслеживание рисков и проблем, возникающих в ходе проекта;

- контроль подрядчиков на предмет исполнения сроков и объема запланированных работ;
- ввод в эксплуатацию модернизированного «Интранет-портала» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подготовка документов по закрытию этапов и проекта в целом.

В итоге, поставленная цель достигнута. В ходе реализации проекта была обеспечена управляемость проектом, прозрачность и соответствующее качество принимаемых решений, как в части организации работ, так и в части их исполнения.

Успешная работа по разработке страницы Управления корпоративной безопасности по Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» свидетельствует о хорошей подготовке и квалификации персонала ООО «Парма-Телеком», способного обеспечить организацию работ ИТ проекта, предлагать эффективные решения по управлению, контролю и реализации работ.

Ведущий инженер
Отдела ИТ и связи
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



Н.В. Панченко

Инженер 1 категории
Отдела сопровождения КИС
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»



Е.В. Сергеева